淮南市市本级皖北大豆优势特色产业

集群第二次续建方案

淮南市

2026年6月2日

一、基本情况
（一）建设成效

截至目前，淮南市2023年皖北大豆优势特色产业集群市本级项目建设基本完成创建方案要求。初步打造了皖北大豆标准化种植培育基地展示区，全域推进沿淮大豆精深加工、文旅及品牌推广。

淮南依托本土种植基础与八公山豆腐特色推进皖北大豆产业集群建设，产业全链条稳步提质。原料端在潘集、毛集等区域打造标准化大豆种植示范区，推广优质良种与绿色种植技术，发展订单农业，夯实本地原料自给基础，优化区域种植结构。加工端在寿县主要是以豆制品产业园为载体，完善基础设施，扶持企业技改扩能，丰富传统豆制品及休闲深加工产品品类，集聚上下游配套业态，推动小作坊向规模化园区生产转型。

科创层面联动科研院所开展良种选育、工艺改良攻关，搭建产业交流平台，统筹项目资金撬动社会资本投入。品牌上深挖豆腐非遗文化，做强区域公共品牌，依托线下展销、电商、文旅渠道拓宽市场销路。

项目联农带农成效凸显，通过土地流转、保底收购、就近务工带动农户多元增收，助力乡村产业振兴。目前产业仍存在龙头实力不强、精深加工占比偏低等短板，后续将聚焦龙头培育、高附加值产品研发，进一步壮大大豆特色产业。

新增省级农业产业化龙头企业3家；新增市级农业产业化龙头企业6家；主导产业种养殖基地总面积10万亩，主导产业产品总产量2.01万吨，较去年同比增长9.84%；集群区域全产业链产值6亿元，较去年同期增长16.05%；加工转化率达到87.5%，加工转化率增加值提高了7.1%，主导产业标准化种养殖基地面积达到10万亩，较去年同期增长9.05%，主导产业产品标准化种养基地产量优质大豆2.01万吨，较去年同期增长9.84%；加工产值与一产产值比保持在2.76:1以上；新增仓储库容0.97万立方米，其中：冷链库容0.33万立方米。

创新推广“龙头企业+合作社+基地+农户”“龙头企业+村集体+合作联社+全产业链”“农民入股+保底收益+按股分红”等带动模式，累计吸纳农民就业人数1000余人，返乡创业人数达50余人，带动农户数量达到200余户、户均增收1500元以上，带动效果较之前提高了22%以上。

我市先后出台了《关于印发〈淮南市安徽沿淮糯稻和皖北大豆优势特色产业集群建设项目实施方案〉的通知》、《淮南市安徽沿淮糯稻与皖北大豆特色优势产业集群项目资金使用管理办法》及淮南市农业农村局关于印发《淮南市支持绿色食品产业高质量发展若干政策》的通知（淮农〔2025〕53号）等文件支持产业发展的政策，为产业发展奠定了良好基础。

产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	大豆产业融合发展产业链短。
	集群区域内加工企业大部分没有涉足原料收储、物流、贸易、深加工等产业链的上下游环节，产业数字化赋能缺失，产业链短，产品结构不合理，抗风险能力弱，竞争力不强。企业区域品牌的宣传和维护尚未能达到有效统一，影响了集群区域豆制品产业的进一步发展壮大。
	续建项目计划安排项目持续解决（项目1）

	2
	优质高蛋白大豆品种推广率低
	从目前大豆种植现状来看，存在品种杂乱、品质差等问题，缺乏专用优势资源品种，优质高蛋白品种的推广率较低。
	续建项目计划安排项目持续解决（项目1）


（三）建设思路及目标

1.坚持规划引领。紧扣皖北大豆优势特色产业集群建设方案，科学规划项目实施内容，确保项目建设与产业发展方向一致。

2.突出市场导向。以市场需求为导向，加强大豆食品精深加工产品研发，提高产品附加值和市场竞争力。

3.强化科技支撑。加大科技投入，引进先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量。

4.注重绿色发展。践行绿色发展理念，采用环保、节能的生产工艺和设备，减少对环境的污染。

5.推动产业融合。促进大豆种植、加工、销售等环节的融合发展，延长产业链，提高产业综合效益。

6.坚持示范带动。发挥项目实施主体的示范引领作用，带动周边农户发展大豆及其加工产业，促进农民增收致富。

二、项目建设

（一）项目遴选情况

2026年项目重点支持续建项目，续建项目根据实际建设需要申报，由市农业农村局组织审核论证确定。

（二）2026年实施项目情况
目前项目库储备项目1个。通过开展公共品牌宣传；组织参加各类农产品展示展销、推介活动；开展淮南绿色食品产业招商推介活动；开展相关技术推广。项目建设时间2026年1月—12月。

1.项目1：淮南大豆产业品牌建设与提升工程项目

建设主体名称：淮南市农业科学研究院

建设主体类型：公益性事业单位

建设内容：

（1）展销活动：通过在长三角重要城市设立名特优新农产品展示展销中心。拓宽形式，企业按照要求参加国内外大型博览会、展览会、交易会、推介会等，按照实际投入的50%给予补助，单次参展补助不超过5万元。鼓励开展电商直播，拓宽销售渠道。

（2）宣传推介：通过开展淮南绿色食品产业招商推介活动，为淮南豆制品产业发展提供交流与合作平台。通过制作专题片、宣传品等方式，与高铁高速、网络及主流媒体合作开展淮南豆制品公共品牌宣传，扩大品牌知名度。

（3）质量提升：开展优质高蛋白大豆新品种引种筛选鉴定及适宜性评估，与省级以上科研院所开展合作，为加工企业提供技术研发、新产品培育、人才培训等技术服务。

支持环节及解决的短板弱项：针对性解决淮南大豆产业链条短、上下游融合不足、产业数字化程度低、豆制品区域品牌宣传不统一、优质高蛋白大豆品种推广率低两大短板，通过品牌推介拓宽市场渠道，以品种选育和技术服务补齐种质短板，延伸大豆全产业链，提升产业抗风险能力与市场综合竞争力。

建设地点：淮南市市本级，覆盖全市大豆种植、豆制品加工相关县区

建设时限：1年（2026年1月—2026年12月）

资金分配情况：

中央财政资金90万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：

（1）在长三角重要城市设立名特优新农产品展示展销中心。

（2）农产品展示展销活动组织费用、电商直播费用。

（3）举办淮南绿色食品产业招商推介活动组织、会务费用。

（4）制作相关宣传品，与相关媒体合作开展公益宣传。

（5）优质大豆品种引种筛选、种质资源鉴定及适宜性评估费用。

（6）开展相关技术推广、技术指导和培训费用等。

项目效益：

（一）经济效益

通过统一品牌宣传、展会拓销、电商带货，打通豆制品外销渠道，提升淮南大豆及豆制品区域品牌溢价能力，带动全市大豆原料收购价格、豆制品产品订单量增长；通过优质高蛋白大豆品种推广，提升大豆原料品质，降低企业原料加工损耗，提高豆制品出品率与产品附加值；通过产业招商推介，招引豆制品深加工、仓储物流上下游企业落地，补齐产业链短板，延长大豆全产业链，进一步提升集群全产业链产值与加工转化率，培育新的产业经济增长点。

（二）社会效益

 1.联农带农

联农带农模式：品牌拓市+良种提质+技术赋能+产销搭桥综合带动模式。依托大豆产业品牌影响力提升、产业链延伸扩容，新增大豆种植管护、豆制品包装、电商销售、展会服务、产业后勤等就业岗位；优质高蛋白大豆良种推广提升大豆产出与售价，实现优质优价，直接带动大豆种植农户、家庭农场、农民合作社稳定增收；持续完善“龙头企业+合作社+基地+农户”等成熟利益联结机制。

带动目标：项目实施后可辐射带动全市大豆种植农户、经营主体扩大优质大豆种植积极性，持续巩固产业吸纳就业、返乡创业成效，进一步提升农户户均增收水平，扩大联农带农覆盖面。

2.统一淮南豆制品区域品牌宣传，补齐品牌推广碎片化短板，夯实淮南大豆区域公共品牌建设基础；搭建政企、校企常态化交流平台，集聚科研、企业、市场资源，推动淮南大豆产业抱团协同发展，提升淮南皖北大豆产业区域知名度与行业话语权。

要素保障：不涉及土地、环评、安全等审批。
项目责任人：张身嗣（院长，13955492900）

支持方式：以奖代补方式

（三）集群资金使用分配情况
2026年皖北大豆优势特色产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	1
	市本级
	淮南市农业科学研究院


	公益性事业单位
	展销活动：拓宽销售渠道，参加大型博览会、展览会、交易会等。

宣传推介：通过开展淮南绿色食品产业招商推介活动，为淮南豆制品产业发展提供交流与合作平台。
3.质量提升：开展优质高蛋白大豆新品种引种筛选鉴定及适宜性评估，与科研院所开展合作，为加工企业提供技术研发、新产品培育、人才培训等技术服务。
	
	90
	90
	0
	0
	

	合  计
	90
	90
	0
	0
	--


三、集群管理
（一）项目管理
1.具体项目内容

（1）在长三角重要城市设立名特优新农产品展示展销中心。

（2）组织企业参加各类农产品展示展销活动。

（3）组织淮南绿色食品产业招商推介活动。邀请专家、学者、企业代表等参加，共同探讨淮南豆制品产业发展方向，招引有实力、有经验、有品牌的企业参与淮南豆制品产业发展。

（4）制作宣传品，与相关媒体合作，开展多渠道宣传；鼓励开展电商直播，拓宽销售渠道。

（5）引进适宜淮南当地种植的优质高蛋白大豆新品种进行试种及适宜性评估。

（6）与省级以上科研院所开展合作，为加工企业提供技术研发、新产品培育、人才培训等技术服务。

2.项目验收

（1）按照项目实施方案和相关标准，对项目建设内容进行全面验收。

（2）检查项目资金使用情况，确保资金使用合规、合理。

（3）总结项目实施过程中的经验教训，形成项目验收报告。

（二）资金管理
1.资金使用原则

中央财政补助资金的使用按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2023〕5号）文件要求和农业生产发展资金管理办法相关规定执行，实行专款专用，专账保管。采取直接补助方式实施。

2.资金监管

（1）建立健全项目资金管理制度，明确资金使用审批程序。

（2）市农业农村局会同财政部门对项目资金使用情况进行定期检查和不定期抽查，发现问题及时整改。

（3）项目实施单位要建立健全财务账目，对项目资金使用情况进行详细记录，自觉接受监督检查。

（三）档案管理

负责皖北大豆集群项目建设全过程档案管理工作，妥善保管项目建设过程中形成的各类文件、督查资料、验收资料等相关材料，做到及时梳理、分类归档。项目档案资料实行专人、专柜专项保管。本集群项目建设所产生的全部档案资料，由淮南市农业科学研究院作为实施主体牵头分类整理、规范立卷、妥善留存保管。

四、保障措施
（一）成立项目领导小组

组长：由淮南市农业科学研究院院长担任，全面负责项目的规划、决策与协调工作。副组长：由淮南市农业科学研究院副院长担任。协助组长开展工作，负责具体工作的部署与监督。

成员：由淮南市农业科学研究院大豆科研团队成员、县区农业技术推广中心、部分豆制品生产企业等抽调业务骨干组成。成员的主要职责是承担项目实施过程中的各项具体工作任务，如市场调研、品牌推广、技术指导、活动组织等。

（二）明确部门职责

1.淮南市农业科学研究院：作为项目的实施单位，负责制定项目实施方案、组织项目实施、监督项目进展、评估项目效果等工作。同时，协调与其他部门之间的关系，争取各方支持，为项目实施创造良好的政策环境和外部条件。

2.县区农业农村部门：负责本县区内项目工作的具体落实，包括组织当地企业参加农产品展示展销活动、开展技术培训、积极配合淮南市农业科学研究院开展各项工作，及时反馈项目实施过程中的问题和建议。

3.大豆种植和豆制品生产企业：积极参与项目建设，按照项目要求进行生产管理，提高产品质量。配合开展品牌宣传活动，提供优质产品用于展示展销、电商直播等活动。同时，积极参与淮南绿色食品产业推广活动，分享企业发展经验，为产业发展建言献策。

（三）要素保障。成立淮南市皖北大豆优势特色产业集群建设工作领导小组，出台了《关于印发〈淮南市皖北大豆优势特色产业集群建设项目实施方案〉的通知》及《淮南市皖北大豆特色优势产业集群项目资金使用管理办法》等支持产业发展的政策，为产业发展奠定了良好基础。

（四）总结宣传。项目完成后系统总结建设经验，提炼可复制推广的模式路径。结合地方实际，多渠道开展集群成效宣传，通过媒体推介、示范展示、技术培训等方式，全方位展现品牌建设成果，发挥辐射带动作用。
寿县皖北大豆优势特色产业集群

第二次续建方案

淮南市寿县
2026年6月2日
一、基本情况
（一）建设成效

1.建设内容

结合本地大豆产业发展实际及功能定位，不断优化产业布局，坚持补短板、强弱项，延长产业链、提升价值链，推动集群全产业链发展。重点支持农产品加工、仓储设施、农业全产业链数字化、规模生产基地标准化生产水平提升、物流设施设备等建设。项目资金按照“先建后补”方式支出，财政资金支出占总投资比例不超过25%。
安徽皖北大豆优势特色产业集群2023年度计划实施项目3个（调整后），计划投资4400万元（其中：中央财政资金1100万元，自筹资金3300万元），项目均已完成建设任务，并经县农业农村局组织联合验收，完工验收率达到100%；实际拨付中央财政资金1100万元，拨付率达到100%。截至2025年10月31日，项目实际总投资额4465.2万元，超出原计划投资额65.2万元，投资完成率101.5%，撬动社会资金3365.2万元，中央财政资金与撬动社会资金之比为1:3.06。
2025年度备案实施3个项目，均为续建项目，计划投资2300万元，其中中央财政资金500万元。截至目前，3个项目已开工，已投资1700万元，占计划投资的73.9%。其中，已完工待验收项目2个，实际投资1400万元（其中中央财政资金0万元，其他资金1400万元）；在建项目1个，项目涉及中央财政资金200万元。

2.建设进展

2023年度备案实施的3个项目（含调整备案），已经全部开工，开工率100%。已经完工项目3个，项目完工率100%。累计拨付中央财政资金1100万元，资金拨付率100%。2025年度备案实施的3个项目，已经有3个项目开工，开工率100%。已经完工项目2个，项目完工率66.66%。

3.取得成效
一是全产业链发展水平不断提升。通过项目建设，2025年度集群全产业链产值6.5亿元，同比增长22.6%，一二三产业融合发展水平显著提升，产业链持续升级、结构更加优化。
二是绿色原料生产基地规模不断扩大。全县优质大豆种植面积增至16.82万亩，新增0.85万亩，增长5.32%，产量增至1.8万吨，同比增长5.66%。建设实施主体累计获得绿色产品认证数量4个，地理标志保护农产品认证3个。
三是加工仓储体系不断健全。项目的实施，使一批新型前沿设备得以投入使用，生产环境得以改善，项目建成后，新增精深加工能力1万吨，新增低温仓储能力0.5万吨。
四是经营主体规模不断增强。发展农业产业化国家重点龙头企业1个，市级龙头企业3个，省示范联合体1个。大豆产业集群的企业矩阵不断发展壮大。
五是联农带农机制更加紧密。集群建设企业积极落实订单生产，在产业带动能力上不断提升。项目实施在有效促进扩大产能的同时，项目实施在有效扩大产能的同时，也带动了当地豆制品产业发展，累计新增带动农户数达5000户以上。产业集群建设区内农民人均可支配收入增长15.23%。

（二）产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	大豆加工率不足、产业链条短
	豆制品加工机械化、标准化、清洁化水平低，生产工艺更新换代和产品升级换代速度慢，产品多元化创新不足，豆腐衍生豆制品不多；
	计划安排项目持续解决（项目1.2.3.4）


（三）建设思路及目标

1.建设思路衔接情况 

（1）2026年项目建设空间分布和功能分工

2026年皖北大豆优势特色产业集群续建项目在空间分布上仍集中于迎河镇、寿县经开区北区，在功能分工上重点支持加工环节，推动产业链条延展。具体如下：
①空间布局。2026年皖北大豆优势特色产业集群项目主要分布在迎河镇、寿县经开区北区。
②功能分工。迎河镇、寿县经开区北区重点提升加工能力和加工水平。
（2）续建必要性

①发挥区域优势：寿县是优质大豆产区，发展大豆集群建设可以充分利用当地的土地、气候等自然条件，以及便利的交通区位优势，实现大豆产业的规模化、专业化发展。

② 推动产业升级。通过集群建设，能够吸引更多的大豆加工企业、科研机构等集聚，促进大豆产业的精深加工和综合利用，延长产业链，提高产品附加值，推动大豆产业从传统的种植、初加工向高端制造、品牌营销等领域延伸，实现产业升级。

③促进农民增收。大豆产业的发展可以带动大豆种植面积的扩大，提高农民的种植收益。此外，集群建设还能创造更多的就业机会，包括生产加工、物流运输、市场营销等环节，增加农民的工资性收入，促进农民增收致富。

④ 传承和弘扬大豆文化：寿县是豆腐的发源地，豆腐文化的发祥地。发展大豆集群建设，可以将大豆产业与文化传承相结合，推动大豆文化的传承和创新，打造具有地方特色的文化品牌，促进文化产业和旅游产业的发展。
2.2026年目标任务

2026年皖北大豆优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上保持连续性，继续重点支持加工环节，推动产业链条延伸，同时加强与科研机构的合作，开展豆制品锁鲜加工技术改造。预计项目建设完成后，可实现全产业链产值6.8亿元，同比增长4.6%，农产品加工转化率提高5个百分点，从事主导产业新型农业经营主体数增加到28个，新增省级龙头企业1个，绿色食品和有机产品认证个数5个左右，绿色食品和有机产品认证面积达3.6万亩。

二、项目建设
（一）项目遴选情况
2026年项目重点支持续建项目和新申报项目，项目根据产业发展实际建设需要申报，由县农业农村局汇总后报市局组织审核论证确定。2026年项目共4个，其中续建项目3个，新建项目1个。项目建设时间自2026年1月—2026年12月（不包括续建项目）。
（二）2026年实施项目情况
1.年产3万吨豆制品及休闲食品加工项目

建设主体名称：安徽玛瑙泉食品科技有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：续建2#生产车间（2-4层）9600平方米，新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。
支持环节及解决的短板弱项：重点支持豆制品加工环节，主要解决污水处理臭气污染、生产智能化水平低、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：淮南市寿县寿春镇九龙双桥拓展区
建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资1300万元，其中中央财政资金300万元，企业自筹1000万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。
项目效益：项目建成后，预计新增豆腐乳产能850吨，新增销售收入1700万元、利润总额170万元。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式带动就业35人，带动农户25户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数30人，带动大豆标准化种植面积500亩，带动农户新增70户，带动增收约10万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：戴义龙 副总经理 18063018986
2.年产1.5万吨豆制品生产加工项目

建设主体名称：安徽迎淮豆制品股份有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套。自动豆腐生产线 2 台套、速冻隧道 1 台套、煮浆桶20台、冷库300平方米。 
支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：淮南市寿县迎河镇李台村工业园

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资400万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套（分离式磨浆机8台、管道6组）。

项目效益：项目建成后，预计新增豆制品产能1000吨，新增销售收入 500万元、利润总额 20万元。其中联农带农：目前，以“龙头企业+ 合作社+基地+农户”方式带动就业360人，带动农户716户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业10 个，带动黄豆种植面积 1500亩，带动农户 100户以上，带动增收 150 万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。

项目负责人：倪远祥 副总经理18096699688
3.6000吨低温冷库建设项目

建设主体名称：安徽艾其味食品有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：新建3#冷库950平方米、4#冷库800平方米及冷库配电系统改造（含高低压配电柜、电缆线路铺设、应急供电装置），购置X光机1台

支持环节及解决的短板弱项：重点支持产品仓储能力提升，解决仓容不足的短板。

建设地点：淮南市寿县寿春镇九龙双桥拓展区
建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资880万元，其中中央财政资金200万元，企业自筹680万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建3#冷库500平方米（包括冷库内冷库门、平衡窗、回暖间、通风管道、波纹管、保温板、冷库板、无缝钢管、电料及照明设施、配电房等）。
项目效益：项目建成后，预计新增冷库仓储容量6000吨，年冷链周转能力提升1.8万吨，带动当地农产品保鲜仓储产业发展，同时带动当地农民增收致富。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式带动就业35人，带动农户 400户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数20人，带动农户数量达到500余户、户均增收1500元以上。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：程辉 董事长 15256420333
4.年产2000吨豆制休闲食品生产加工项目

建设主体名称：安徽省寿县春申府食品有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。改建豆制品生产车间1100m²；购置物流冷藏车辆2辆、改建仓库600m²以及研发中心建设等。
支持环节及解决的短板弱项：重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板。

建设地点：安徽省淮南市寿县春申府食品有限公司1号厂房
建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资440万元，其中中央财政资金110万元，企业自筹330万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。
项目效益：项目建成后，预计新增产值900万元，新增黄豆饼、油炸豆渣丸子系列休闲食品生产能力2000吨。通过引进自动化生产线，能显著提升生产效率与产品标准化水平，降低单位人力与能耗成本，增强市场竞争力。项目直接创造就业岗位约10个。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式，强化与农户的利益联结机制，通过订单签订保底收购协议，带动农户20户，预计项目建成后，可新增直接带动30户以上农户增收，户均增收1000元以上。

要素保障：该项目环评、安全等同步进行中。
项目负责人：朱庆国 总经理18905646469
（三）集群资金使用分配情况
2026年皖北大豆产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	
	寿县
	安徽玛瑙泉食品科技有限公司
	民营企业
	新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。

	续建2#生产车间（2-4层）9600平方米
	1300
	300
	0
	1000
	重点解决污水处理臭气污染、生产智能化水平低、产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	安徽艾其味食品有限公司
	私营企业
	新建3#冷库500平方（包括冷库内冷库门、平衡窗、回暖间、通风管道、波纹管、保温板、冷库板、无缝钢管、电料及照明设施、配电房等）

	新建3#冷库450平方、4#冷库800平方及冷库配电系统改造（含高低压配电柜、电缆线路铺设、应急供电装置），购置X光机1台。

	880
	200
	0
	680
	重点解决仓容不足的短板问题

	
	
	安徽迎淮豆制品股份有限公司


	 民营企业
	全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套（分离式磨浆机8台、管道6组）。
	自动豆腐生产线 2 台套、速冻隧道 1 台套、煮浆桶20台、冷库300平方米。
	400
	100
	
	300
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项等问题。

	
	
	安徽省寿县春申府食品有限公司
	民营企业
	新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。
	改建豆制品生产车间1100m²；购置物流冷藏车辆2辆、改建仓库600m²以及研发中心建设等。
	440
	110
	0
	330
	重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板。

	合计
	2960
	690
	
	2220
	--


三、集群管理
（一）项目管理。项目建设内容按批复方案执行。对方案建设期内不能完成建设内容的实施单位，要求实施单位书面说明原因。项目建设完成后，实施主体书面提出验收申请。由县农业农村局会同财政等部门成立验收小组，根据项目建设内容和实施方案逐项进行验收，验收完成后，由县级农业农村部门出具验收报告并附项目结算决算材料，报送至市农业农村局，并同步抄送县财政局。对受规划调整、环境保护、安全生产等政策调整以及市场变化等客观原因影响，确需调整建设内容、进度计划或终止项目的，由实施主体提出调整或终止申请，经县级初审同意，将调整变更方案报市局审查论证。调整项目经省农业农村厅商省财政厅开展材料复核、专家实地查验论证，形成明确的审查论证意见。下发同意项目调整变更的正式批复文件后开始实施。
（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金实行专款专用。严格执行中央财政奖补资金支出方向，规范管理资金使用。中央财政资金主要用于支持农产品加工、仓储物流设施设备等建设。原则上不得用于购买生产资料、发展休闲农业。

（三）档案管理。妥善保管项目建设中形成的各类文件，以及督查资料、验收资料等，做到及时分类归档。档案资料实行专人专柜保管。实施主体项目建设中形成的档案资料由实施主体负责，分类整理，妥善保管。
四、保障措施
（一）组织领导。沿淮糯稻产业集群项目建设受寿县沿淮糯稻与皖北大豆优势特色产业集群项目建设工作领导小组统一领导，具体日常工作由县农业农村局负责，并根据领导小组要求及时汇报项目进展情况，并及时协调解决项目实施过程中出现的问题。

（二）工作调度。项目实施期间，县农业农村局将会同财政部门、有关乡镇（园区）不定期开展项目建设督查。指导项目实施主体应按照建设要求，认真组织项目实施，加快项目建设进度，同时保证项目建设质量。对于资金使用严重不符合规定的实施主体将报市农业农村局及时调整，同时向省级备案。

（三）要素保障。坚持“要素跟着项目走”，优先保障集群重点项目需求。强化招商引资与招才引智联动，针对性引进高端人才与紧缺技术。统筹保障土地、能耗、环境容量等关键资源指标，畅通融资渠道，优化用能、数据等新型要素供给，专班保障项目落地全周期服务，确保集群建设高效推进。
（四）总结宣传。充分利用各类媒体平台，广泛宣传农业产业融合发展的重要性，展示项目成果和先进典型，营造全社会关心和支持农业发展的良好氛围，激发农民参与热情。
潘集区皖北大豆优势特色产业集群

第二次续建方案

淮南市潘集区
 2026年6月2日

一、基本情况
（一）建设成效

1.基本情况
我区安徽皖北大豆优势特色产业集群于2023年被农业农村部、财政部批准建设，并于总体建设方案中明确了四年建设期的建设布局。依据农业农村部、财政部批准的《安徽皖北大豆优势特色产业集群建设方案》要求，皖北大豆优势特色产业集群立足集群区域资源与产业基础，以大豆全产业链高质量发展为主题，以“两强一增”行动为抓手，按照皖北大豆产业集群规模种植、加工转化、品牌营销和创新驱动的高质量发展内涵，做大做强、做优做精大豆产业集群，向规模经营要效率、向产业融合要效益、向品牌经营要利润，集聚现代资源要素，推动大豆绿色发展，提高加工利用水平，带动农户增收致富，逐步将集群区域打造成为全国极具影响力的大豆产业科技创新辐射源、国家大豆产业战略保障示范基地、全国著名的高产高质大豆标准化种植和大豆蛋白深加工示范基地。

2.建设进展、前期项目完成情况
2023年度项目：（1）淮南市祁氏绿缘豆制品有限公司“豆制品初级精深加工一体化项目”申请中央财政资金300万元，已完成建设并全额拨付。（2）安徽豆牛氏食品科技有限公司“豆制品类食品精深加工项目”申请中央财政资金200万元。已完成部分建设，经审计拨付65万元，结余135万元（已调整给淮南市徽乡源食品有限公司使用）。（3）淮南市徽乡源食品有限公司“食品生产线建设项目”（调整后）申请中央财政资金135万元，已完成级验、审计，已拨付中央财政资金100万元。（4）潘集区农业农村局“大豆产业试验示范推广项目”已完成投资28万元，已拨付给潘集区架河镇淮河绿洲家庭农场、淮南市俊朗家庭农场有限责任公司各14万元。（5）淮南荷尔斯食品科技有限公司“油皮标准化清洁化加工项目”因建设进度严重滞后，经多次督办仍无法按期完成，按程序终止项目，结余中央财政资金170万元。经公开挂网申报，淮南市徽乡源食品有限公司申请“冷库储存项目”，计划总投资410万元，其中中央财政资金100万元，主要用于建设低温速冻库200立方米，自筹资金310万元，主要用于建设冷库1000立方米、采购冷库货架、豆饼机、开箱机、喷码机、包装机、蒸柜等设备；安徽拓界科技有限公司申请“大豆纤维烘干项目”，计划总投资305万元，其中中央财政资金70万元，主要用于烘干设备全套流水线建设，自筹资金235万元
主要用于厂房改造，辅助设施设备的建设。
2025年度项目：淮南市祁氏绿缘豆制品有限公司“豆制品初级精深加工一体化项目”因企业主动申请终止，结余中央财政资金150万元。经公开挂网申报，安徽田福农业科技有限公司申请“架河循环产业园田福食品项目”，计划总投资310万元，其中中央财政资金75万元，主要用于购置自动泡豆线、自动磨浆线、自筹资金235万元，主要用于改扩建1600平方米钢构厂房；淮南市金豆坊食品有限公司申请“淮南市金豆坊食品有限公司改建项目”，计划总投资315万元，其中中央财政资金75万元，主要用于购置千张机6台套，自筹资金240万元主要改造厂房2000平方米和其他配套设施建设用于厂房改造，辅助设施设备的建设。
3.取得成效

（１）布局优化。截至目前，皖北大豆优势特色产业集群建设基本完成创建方案要求。初步打造了皖北大豆标准化种植培育基地展示区，全域推进沿淮大豆精深加工、文旅及品牌推广。

（２）产业发展。主体培育和带动能力成效显著。新增市级农业产业化龙头企业2家；主导产业种养殖基地总面积10万亩，主导产业产品总产量2.01万吨，较去年同比增长9.84%；集群区域全产业链产值6亿元，较去年同期增长16.05%；加工转化率达到92.5%，加工转化率增加值提高了5.6%，主导产业标准化种养殖基地面积达到10万亩，较去年同期增长9.05%，主导产业产品标准化种养基地产量优质大豆2.01万吨，较去年同期增长9.84%；加工产值与一产产值比保持在2.76:1以上；新增仓储库容0.05万立方米，其中：冷链库容0.02万立方米。

（３）联农带农。创新推广“龙头企业+合作社+基地+农户”“龙头企业+村集体+合作联社+全产业链”“农民入股+保底收益+按股分红”等带动模式，累计吸纳农民就业人数200余人，返乡创业人数达50余人，带动农户数量达到200余户、户均增收1400元以上，带动效果较之前提高了22.1%以上，促进项目区农民人均可支配收入年均22012元。

（二）产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	加工环节精深不足
	当前深加工转化率较低，主要以传统豆制品为主，休闲食品、预制菜等高附加值产品占比小，产业链延伸不够，未能充分挖掘大豆的高附加值潜力。
	豆制品初级精深加工一体化项目

	2
	三产融合程度有待提升
	文旅融合占比比较低，品牌影响力不足，未能充分发挥“豆腐文化发源地”的文化IP价值，对产业的增值带动作用有限。
	豆制品初级精深加工一体化项目

	3
	抗风险能力有待提高
	潘集区大豆种植区排灌设施覆盖不全，高标准农田建设尚未实现全覆盖，大豆生产受自然环境影响较大。同时，数字化管控水平不足，在应对自然灾害和提高生产效率方面存在短板。
	优质大豆试验示范推广项目


（三）建设思路及目标

1、建设思路衔接情况  
1.1前期布局基础（2025-2027年）  
空间布局：形成“两园多基地”格局。  
加工核心区：潘集区豆制品产业园（精深加工型）。  
种植基地：潘集区祁集镇、架河镇共建2000亩高蛋白大豆示范片，辐射全域标准化种植；高皇镇10000亩套种示范片。  
跨区域协同：联合宿州市、阜阳市共建原料基地，共享仓储物流设施。  
功能分工：  
潘集区：聚焦高蛋白大豆标准化种植（占全市97.2%）、深加工集群（年产能35万吨）、豆制品产业园载体建设。  

1.2  2026年续建优化方向  
空间拓展：  
种植端：示范片从2000亩扩至2600亩，覆盖祁集镇、架河镇全域，新增抗逆品种示范田。  
加工端：潘集经开区（北区）新增休闲食品与预制菜生产线，承接豆制品产业园扩能需求。  
功能升级：  
种植核心区：强化抗灾能力（配套沟渠硬化900米、机井60眼），推广大豆玉米带状复合种植。  
加工集聚区：推动初加工向大豆蛋白提取、植物基饮料等高附加值领域延伸（2026年新增6条生产线）。  
文旅示范区：深化祁圩村“豆腐文化第一村”IP，联动寿县大泉村打造皖北豆腐文旅线路。  
1.3   衔接逻辑与续建必要性  
产业链连贯性：前期种植与加工基础已夯实（2025年产值62.2亿元），但精深加工转化率不足（当前以传统豆制品为主），需通过续建延伸至休闲食品、预制菜等高利润环节。  

抗风险短板：皖北旱涝灾害频发（每2.5-3年一次），前期排灌设施覆盖不全，续建需完善高标准农田及数字化管控系统。  

品牌增值需求：“八公山豆腐”地理标志已获国家级认证，但全国市占率仅10%，续建需通过央视推广、进博会参展提升至15%。  

2  2026年续建思路与目标任务  

2.1续建核心思路  
全链升级路径：  
科技赋能：联合中农科院搭建大豆研发平台，推广智能播种机械，解决缺苗断垄问题（目标机械化率≥90%）。  
集群深化：以潘集经开区（北区）为载体，吸引豆牛氏食品等企业入驻，形成“种植─加工─物流”一体化园区。  
三产融合：开发“豆腐宴体验+工坊研学”文旅模式，培育长三角供应链节点。  
2.2核心目标任务  
（1）全产业链产值  
目标：2026年集群产值突破65亿元（2025年基准62.2亿元），其中深加工产值占比超70%。  
路径：  
加工端：新增豆制品食品生产线6条，推动豆制品产品单品产值从5000万元增至1亿元。  
三产端：文旅收入占比提升至20%，依托豆腐宴IP吸引50万人次游客。  
（2）标准化生产与加工能力  
种植标准化：  
高蛋白大豆（蛋白质≥40%）种植面积覆盖率达100%，示范带动种植面积达到50000亩。
 2.3.主体与联农带农  
经营主体：新增省级以上龙头企业1家，市级农业产业化龙头企业2家，培育合作社、家庭农场总数达60家。  
农户增收：通过订单农业、土地流转等机制，带动户均增收2.5万元（2025年基准为2.2万元）。  
2.4. 抗风险与可持续性  

基础设施：完成高标准农田全覆盖，完善排灌设施应对旱涝灾害。  

绿色生产：推广病虫害绿色防控技术，减少化肥农药用量20%。

 2.5.预期成效（2026年）  

全链产值：突破7亿元（2025年6亿元）。  

加工能力：产能提升至4.8万吨，深加工占比超70%。  

主体培育：龙头企业达6家，合作社、家庭农场超20家，带动户均增收2.5万元。  

潘集区以“高蛋白种植+精深加工+文旅IP”为核心，定位为皖北大豆产业集群的科技赋能极、高值转化极与文化引爆极。通过集约化分工（种植专业化、加工集群化、服务数字化）与区域协同（蚌埠-淮南联动），推动大豆产业从“原料输出”向“品牌增值”跃迁，支撑皖北绿色食品产业冲刺3600亿目标。
二、项目建设

（一）项目遴选情况

1. 项目遴选情况 

思路与方法：  

全产业链导向：聚焦“种植-加工-文旅”三链融合，突出潘集区作为全国绿色食品原料（大豆）标准化生产基地的核心优势（高蛋白品种覆盖率97.2%、全程机械化示范片2000亩）。  

多维度评价：从产业基础（如年产能35万吨）、科技支撑（联合中农科院研发平台）、联农带农（带动1.3万农户）三方面综合评分。  

区域协同：纳入省级集群统筹，联合宿州市等产区共建基地，强化“江淮粮仓”战略定位。  

程序与论证：  

申报与初审：由企业自愿提交申报材料和实施方案，经潘集区农业农村局推荐，上报淮南市农业农村局论证备案，上报省厅备案。  

专家论证重点：  

必要性：破解加工“精深不足”（深加工转化率低）、三产“融合短板”（文旅占比待提升）等瓶颈。  

可行性：依托现有载体（潘集区豆制品产业园、中央资金设备升级项目）和政策保障（大豆单产提升行动财政支持）。 

省级批复：通过纳入安徽皖北大豆优势特色产业集群（全链产值目标100亿元），定位为“高蛋白大豆标准化种植核心区”和“精深加工集聚区”。  

2.项目库建设情况。目前我区项目库储备项目2个，1个是民营企业实施，1个是家庭农场实施。

潘集区围绕安徽皖北大豆优势特色产业集群的发展短板，根据产业高质量发展内在要求，计划实施良种繁育技术创新体系建设兴链工程、大豆深加工及副产物综合利用强链工程、仓储物流烘干建设补链工程、产业数字赋能优链工程等四项工程，夯实大豆产业高质量集群发展根基，加大豆制品品牌宣传和推广。

（二）2026年实施项目情况

1.项目1：大豆仓储项目
建设主体名称：潘集区祁集镇张玉正家庭农场
建设主体类型：民营企业

建设内容：建设2000平方米钢结构大豆仓储及附属辅助设施（包括变压器1台、消防设施、看护房、办公室等）；购置大豆筛选设备1套（包含除杂筛1台、粮食比重筛选机1台、输送机3台、提粮机2台、储粮罐1个）、地磅1台、自动称重封包机1套等。

支持环节及解决的短板弱项：支持环节包括：仓储环节等。

建设地点：淮南市潘集区祁集镇

建设时限：计划开工时间2026年1月、计划2026年12月完工，进行设备调试。

资金分配情况：项目建设总投资200万元，其中中央财政资金50万元，企业自筹150万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置大豆筛选设备1套（包含除杂筛1台、粮食比重筛选机1台、输送机3台、提粮机2台、储粮罐1个）、地磅1台、自动称重封包机1套等。
项目效益：项目建成后能提高大豆品质，提高大豆产值15%，带动农民劳动力10人，年增收20万元。其中联农带农：（1）该项目为新建项目，目前无联农带农措施；（2）项目完成后，预计新增就业岗5个，带动农户数量达到100余户、户均增收1400元以上。
要素保障：设施农业用地手续正在办理。
项目责任人：张玉正  经营者  联系方式：17705545335

2.项目2：豆制品加工项目
建设主体名称：淮南天下粮仓农业科技有限公司
建设主体类型：民营企业

建设内容：建设2000平方米光伏一体化厂房、电力及附属辅助设施等；购置自动千张生产线4条（全自动千张机：4套、千张液压压榨机：4套、全自动剥布机：4台、包布自动清洗机：2台、全自动千张摊凉输送带：4条、泡豆池16个、泡豆清洗机2台、磨浆机组8台、煮浆桶8个、自动点脑设备12台、浆泵12台、全套输送管道）；豆干生产线2条（豆干分脑凝固箱：2套、自动脱模机：2台、豆干专用液压压榨机：8套、豆干自动切块机：2台、制冷机组四套）等。

支持环节及解决的短板弱项：支持环节包括：加工环节等。

建设地点：淮南市潘集区泥河镇黑土李村
建设时限：计划开工时间2026年1月、计划2026年12月完工。

资金分配情况：项目建设总投资660万元，其中中央财政资金150万元，企业自筹510万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置自动千张生产线4条（全自动千张机：4套、千张液压压榨机：4套、全自动剥布机：4台、包布自动清洗机：2台、全自动千张摊凉输送带：4条、泡豆池16个、泡豆清洗机2台、磨浆机组8台、煮浆桶8个、自动点脑设备12台、浆泵12台、全套输送管道）；豆干生产线2条（豆干分脑凝固箱：2套、自动脱模机：2台、豆干专用液压压榨机：8套、豆干自动切块机：2台、制冷机组四套）等。

项目效益：年生产各类豆制品约4000吨，年产值约2800万元。其中联农带农：（1）该项目为新建项目，目前无联农带农措施；（2）项目完成后，预计新增就业岗20个，带动农户数量达到50余户、户均增收1400元以上。
要素保障：工业用地手续正在办理，预计6月份完成。

项目责任人：李磊磊  总经理  联系方式：15395449888
（四）集群资金使用分配情况

2026年皖北大豆优势特色产业集群资金使用分配表

	序号
	建设
县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位
名称
	单位
性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹
资金
	

	1
	潘集
	潘集区祁集镇张玉正家庭农场
	个体
	购置大豆筛选设备1套（包含除杂筛1台、粮食比重筛选机1台、输送机3台、提粮机2台、储粮罐1个）、地磅1台、自动称重封包机1套等。
	建设2000平方米钢结构大豆仓储及附属辅助设施（变压器1台、消防设施、看护房、办公室等）。
	200
	50
	
	150
	

	2
	潘集
	淮南天下粮仓农业科技有限公司
	民营企业
	购置自动千张生产线4条（全自动千张机：4套、千张液压压榨机：4套、全自动剥布机：4台、包布自动清洗机：2台、全自动千张摊凉输送带：4条、泡豆池16个、泡豆清洗机2台、磨浆机组8台、煮浆桶8个、自动点脑设备12台、浆泵12台、全套输送管道）；豆干生产线2条（豆干分脑凝固箱：2套、自动脱模机：2台、豆干专用液压压榨机：8套、豆干自动切块机：2台、制冷机组四套）等。

	扩建2000平方米光伏一体化厂房、电力设施。
	660
	150
	
	510
	

	合  计
	860
	200
	
	660
	


三、集群管理

（一）项目管理。该项目由企业先行提交项目申报材料及实施方案，经区农业农村局与区财政局联合开展初步审核，确认无异议后，上报至市级主管部门进行会审并完成备案。项目实施严格依据批复的建设方案执行，确保建设内容规范落地。项目建成后，实施主体以书面形式提交竣工验收申请。由区农业农村局牵头，联合财政等相关部门组成验收工作组，对照项目建设内容和实施方案逐项开展现场核查与综合验收，并同步组织第三方机构进行项目专项审计，确保资金使用合规、建设成效真实。
（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金严格遵循国家相关法律法规，实行专款专用管理，确保资金使用合规、安全、高效。中央财政奖补资金的支出方向严格执行规定要求，聚焦支持关键环节，切实规范资金使用行为。资金支持方式采取先建后补模式，提升资金使用的精准性和激励效应。强化全过程资金监管，落实“谁使用、谁负责”的管理责任制，严格遵守财经纪律，有力推进项目有序实施。同时，引入具备资质的第三方机构，对项目开展独立验收、专项审计和绩效评价，实现资金使用全过程可追踪、可核查、可评估，切实提升财政资金使用的透明度、规范性和综合效益。中央财政资金不得用于楼堂馆所建设、市政道路、农村公路，建设玻璃幕墙、大屏幕等，用于一般支出、列支管理费用和项目咨询、论证评审费，“撒胡椒面”，搞平均分配。
（三）档案管理。对皖北大豆产业集群项目实行档案盒管理制度，全面规范项目建设过程中形成的各类文件材料管理，包括项目实施文件、督查记录、影像资料、验收资料等，做到分类清晰、归档及时、管理有序。所有档案资料实行专人负责、专柜存放，确保安全完整、便于查阅。项目实施主体在建设过程中产生的各类档案，由实施主体承担管理主体责任，按照统一标准进行分类整理，并落实专人专柜保管措施，切实做好档案的收集、整理与保存工作，确保项目档案的完整性、规范性和可追溯性。
四、保障措施
（一）组织领导  

为保障项目的顺利实施，成立潘集区沿淮糯稻及皖北大豆产业集群项目建设领导小组，分管农业的副区长任组长，农业农村、财政局长任副组长，分管农业和财政的副职及涉及项目任务的乡镇分管农业副乡镇长任成员，负责此项工作的组织和协调。领导小组下设办公室，由分管农业副局长任办公室主任，相关科室站长任成员，负责对项目的总体设计、规划部署、组织协调和检查督促。加强对产业集群项目建设工作的组织领导，强化责任落实，确保项目如期完工，并取得实际成效。
（二）工作调度  

在项目实施期间，区农业农村局将联合财政部门及相关乡镇，采取不定期方式开展项目建设督导检查。加强对实施主体的指导，督促其严格按照建设方案组织施工，加快工程进度，严把工程质量关。对存在资金使用严重违规行为的实施主体，将上报市农业农村局按规定予以调整，并同步报省级主管部门备案，确保项目规范实施、资金安全使用。

（三）要素保障  

加大招商引资、招才引智工作力度，聚焦产业链关键环节，精准对接上下游企业与高层次人才。统筹整合资金、土地、能耗等要素资源，优先向产业集群项目倾斜。健全基础设施配套体系，建立跨部门要素保障协同机制，强化资源联动供给，切实保障项目落地建设和可持续运行，助力产业集群提质增效、融合发展。

（四）总结宣传 

依托电视、广播、报刊及网络新媒体等多渠道、多形式开展宣传推广，系统挖掘和传播企业品牌典型案例，讲好品牌故事，提升公众认知度与参与感。通过立体化宣传矩阵，全面展示企业形象与产品特色，增强大豆产品的市场影响力和核心竞争力，为潘集区农业高质量发展营造良好氛围、夯实发展基础。

毛集实验区皖北大豆优势特色产业集群

建设方案

淮南市毛集实验区

2026年6月2日

一、基本情况
（一）县域产业基本情况

1.发展基础。毛集实验区位于安徽省淮南市，作为皖北地区重要的大豆种植基地，拥有得天独厚的自然条件和丰富的农业资源。近年来，实验区依托其优越的地理位置和政策支持，积极发展大豆产业，致力于打造集种植、加工、销售于一体的全产业链大豆产业集群。集群内大豆种植面积稳定在1.58万亩，年产量达0.43亿斤，形成了以优质大豆为主导的特色农业产业格局。在大豆产业集群建设方面，毛集实验区采取了一系列有力措施。首先，推进高标准农田建设，2025年完成新建高标准农田0.5万亩，显著提升了大豆种植的基础设施水平。其次，推广优质专用大豆品种，重点推广科豆2号等高效栽培技术，建设1.58万亩，提升大豆的产量和品质。此外，实验区还大力发展数字农业，建设数字农业农村应用场景6个，推动农业现代化进程。
2.经营主体。毛集实验区2023年实施安徽皖北大豆优势特色产业集群项目1个已开工，已完成项目建设内容并通过区级验收。中央财政资金490万元已拨付到企业，资金拨付率100%，实际投资1973.68万元。
毛集实验区2025年度实施安徽皖北大豆产业集群项目1个，已开工建设、完成全部建设投资，已完成区级验收。
3.政策保障。为支持大豆产业集群的发展，毛集实验区在2024年和2025年出台一系列产业支持政策。2024年，实验区重点推进绿色食品招商引资，签约华莱士食品集团股份有限公司，计划总投资6亿元，进一步延伸大豆产业链。同时，出台农机装备支持政策，加大对购机补贴的力度，推动老旧农机设备的更新换代。2025年，实验区将继续深化农村改革，推进二轮土地延包，实施“百千万”提升工程，推动集体经济高质量发展。此外，实验区还将加大对高素质农民的培育力度，计划培育100名高素质农民，提升农业生产的科技含量和管理水平。

毛集实验区皖北大豆产业集群在政策支持和创新驱动下，取得显著的发展成效。未来，实验区将继续坚持绿色发展理念，深化农业供给侧结构性改革，推动大豆产业高质量发展，助力乡村振兴和区域经济发展。通过不断优化产业布局和提升科技创新能力，毛集实验区必将在皖北大豆产业中发挥更加重要的作用。

（二）产业发展的短板弱项
	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	加工环节精深不足
	当前深加工转化率较低，主要以传统豆制品为主，休闲食品、预制菜等高附加值产品占比小，产业链延伸不够。
	豆制品精深加工一体化项目


（三）建设思路及目标
1.前期空间布局与功能分工（2025-2027年）  

空间布局：形成“一核两翼”格局。  

加工核心：依托省级经济开发区（43万㎡标准化厂房），聚焦豆制品精深加工，承接中央资金设备升级的9家企业。  

种植翼：焦岗湖周边生态种植带，推广高蛋白大豆品种（蛋白质≥40%），配套1400亩示范片（潘集区祁集镇、架河镇）。  

文旅翼：以焦岗湖国家湿地公园为核心，开发豆腐工坊、豆腐宴等文旅项目，年接待游客175万人次。  

功能分工：  

加工核心区：承担豆制品精深加工（如休闲食品、腐乳），培育徽旺豆制品设备公司等高新技术企业。  

种植区：保障优质原料供给，推广全程机械化（机械化率70%）。  

文旅区：推动“旅游+豆腐文化”融合，打造焦岗湖冰雪农旅综合体（投资3.65亿元）。  

2. 2025年续建空间布局优化  

种植端扩容：示范片从800亩扩至1000亩，新增焦岗湖西岸抗逆品种示范区，配套沟渠硬化900米、机井60眼，应对旱涝灾害。  

加工端西拓：在经开区新增预制菜专业园区，承接2个深加工项目，延伸大豆蛋白提取等高附加值产品链。  

文旅深度融合：建设焦岗湖豆腐文旅综合体，联动祁圩村“豆腐文化第一村”，开发研学路线，目标文旅收入占比提升至20%。  

3. 功能布局衔接逻辑与续建必要性  

产业链连贯性：前期加工基础（年产能20万吨）与文旅IP（焦岗湖年游客175万）已夯实，但精深加工短板突出（深加工转化率不足30%），需通过续建延伸至预制菜、植物蛋白等高端领域。  

抗灾能力补强：皖北旱涝灾害频发（每2.5-3年一次），前期排灌设施覆盖率不足60%，续建需完善高标准农田及智能水肥系统，确保减产率≤5%。  

品牌增值需求：毛集区豆制品产品全国市占率仅5%，需借力央视推广、进博会参展提升至15%，强化长三角供应链节点地位。
二、项目建设
（一）项目遴选情况
毛集实验区皖北大豆产业集群项目的遴选情况包括以下几个步骤：

1.遴选思路：项目遴选基于毛集实验区的整体发展战略，重点考虑项目的创新性、可行性、市场前景以及对当地经济的贡献等因素。

2.遴选方法：包括初步筛选、专家评审、实地考察等多个环节，以确保选出的项目具有高质量和实际可操作性。

3.遴选程序：包括项目申报、初步审核、专家评审、公示和最终确定等步骤。这一程序旨在确保遴选过程的公开、公平和公正。

4.论证过程：项目论证涉及市场需求分析、技术可行性评估、经济效益预测、环境影响评价等多个方面，以全面评估项目的潜在价值和风险。

（二）项目建设内容
根据总体建设方案，2026年新建项目1个，主要包括下列内容：
1.项目1：豆制品综合加工
建设主体名称：淮南白蓝企业集团有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：建设豆制品综合加工生产流水线2条（共包括铰笼式投料机1台、浸泡槽1套、料渣分离机1台、胶体磨浆机3台、滤浆机1台、煮浆罐3台、点浆罐5台、自动布脑、裹浆、压榨、脱布、叠片千张生产线2条、滤布清洗消毒机1台），改扩建生产厂房2000㎡，建设保鲜库600㎡、冷冻库400㎡，建设消防设施、污水处理设施、电力设施各1套，购置系列辅助生产设备设施等。
支持环节及解决的短板弱项：支持环节包括：加工环节等。聚焦大豆产业加工精深不足短板，破解区域大豆深加工转化率偏低、高附加值休闲食品与预制菜产能不足、产业链延伸短的问题，补齐豆制品精深加工一体化环节短板，提升大豆就地精深转化能力，延长大豆全产业链条。

建设地点：安徽省淮南市毛集实验区毛集镇经济开发区
建设时限：计划开工时间2026年3月、计划2026年10月份完工，进行设备调试。
资金分配情况：项目建设总投资665万元，其中中央财政资金150万元，企业自筹515万元。
中央财政奖补资金支持的建设内容：建设豆制品综合加工生产流水线2条（共包括铰笼式投料机1台、浸泡槽1套、料渣分离机1台、胶体磨浆机3台、滤浆机1台、煮浆罐3台、点浆罐5台、自动布脑、裹浆、压榨、脱布、叠片千张生产线2条、滤布清洗消毒机1台）。
项目效益：

（一）经济效益

 1. 产能效益：项目建成后年新增大豆深加工产品6000吨，补齐区域大豆精深加工产能短板；

2. 产值税收效益：年新增营业收入4800万元，新增企业利润总额600万元，新增上缴税收120万元，直接壮大企业经营实力，增厚地方财税收益；

3. 产业增值效益：推动本地大豆从初级原料外销转向就地深加工，大幅提升大豆产品附加值，拉长产业链，提升毛集皖北大豆产业整体盈利水平。

（二）社会效益

1. 就业带动：项目新增稳定就业岗位90个，优先吸纳本地农村闲置劳动力、脱贫人口、监测户务工，拓宽农村居民就近就业渠道；

2. 联农带农模式：采用龙头企业+合作社+家庭农场+农户、保底订单收购两种模式，与区域内100户大豆种植农户签订长期收购订单，锁定大豆销路，年直接带动农户增收200万元，联农带动效率较往期提升15.8%以上，项目区农民人均可支配收入年均达到24600元；

3. 产业升级：助力企业冲刺市级农业产业化龙头企业，丰富毛集豆制品产品品类，打造休闲豆制品、大豆预制菜新品，提升皖北大豆产品在长三角市场供给能力与市场占有率；

4. 产业示范：为区域大豆精深加工提供技改示范样板，引导更多经营主体向高附加值加工环节转型，助推大豆产业集群高质量发展，助力乡村产业振兴。

要素保障：土地、厂房已完成手续，新购置生产线设备。
项目负责人：余明清  董事长  13905541137
（三）集群资金使用分配情况
2026年皖北大豆优势特色产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	1
	毛集实验区
	淮南白蓝企业集团有限公司
	民营企业
	建设豆制品综合加工生产流水线2条（铰笼式投料机1台、浸泡槽1套、料渣分离机1台、胶体磨浆机3台、滤浆机1台、煮浆罐3台、点浆罐5台、自动布脑、裹浆、压榨、脱布、叠片千张生产线2条、滤布清洗消毒机1台）。
	改扩建生产厂房2000㎡，建设保鲜库600㎡、冷冻库400㎡，建设消防设施、污水处理设施、电力设施各1套，购置系列辅助生产设备设施等。
	665
	150
	
	515
	

	合  计
	665
	150
	
	515
	


三、集群管理
（一）项目管理。
1.建设与调整  

规划审批：项目启动前需提交《建设方案》及《项目申请报告》，经区农业发展局、财政局联合评审通过后上报市局评审论证报省厅备案后实施。  

动态调整：因客观原因需调整建设内容或投资规模的，须由实施单位提出书面申请，经集群领导小组批准并报市局备案，经省级主管部门备案，调整幅度不得超过原预算的20%。  

2.决算与审计

 工程决算：工程项目完工后30日内，由实施单位委托第三方机构出具工程决算报告，同步提交施工日志、施工过程的影像资料等原始凭证。  

 3.验收与问责  

主体所在地的区农业农村主管部门会商区财政部门组成验收小组（验收小组成员需包括：会计、审计、工程、项目等专业技术人员），组织开展项目验收。委托第三方开展验收的，县区级农业农村部门还须开展核验；从收到验收申请到完成验收原则上不超过30天。验收完成后，区级农业农村部门出具验收报告并附项目结算决算材料，报送至市农业农村局，并同步抄送县财政局。
问题追责：对验收不合格项目限期整改，逾期未改或弄虚作假的，取消项目实施单位3年内申报资格，并追回资金。  

项目管理流程表：

	阶段
	关键环节
	责任主体
	时限要求

	立项
	方案评审、备案
	区农业发展局
	30个工作日

	实施
	进度督导、动态调整
	实施单位
	按项目计划

	竣工
	决算报告、第三方审计
	实施单位+审计机构
	完工后30日内

	验收
	分级验收、结果公示
	区农业发展局联合专家组
	验收完成后15日内出审计报告


资金管理。
优势特色产业集群项目建设资金严格遵循国家相关法律法规，实行专款专用管理，确保资金使用合规、安全、高效。中央财政奖补资金的支出方向严格执行规定要求，聚焦支持关键环节，切实规范资金使用行为。资金支持方式采取先建后补模式，提升资金使用的精准性和激励效应。强化全过程资金监管，落实“谁使用、谁负责”的管理责任制，严格遵守财经纪律，有力推进项目有序实施。同时，引入具备资质的第三方机构，对项目开展专项审计和绩效评价，实现资金使用全过程可追踪、可核查、可评估，切实提升财政资金使用的透明度、规范性和综合效益。
档案管理。
对皖北大豆优势特色产业集群项目实行档案盒管理制度，全面规范项目建设过程中形成的各类文件材料管理，包括项目实施文件、督查记录、影像资料、验收资料等，做到分类清晰、归档及时、管理有序。所有档案资料实行专人负责、专柜存放，确保安全完整、便于查阅。项目实施主体在建设过程中产生的各类档案，由实施主体承担管理主体责任，按照统一标准进行分类整理，并落实专人专柜保管措施，切实做好档案的收集、整理与保存工作，确保项目档案的完整性、规范性和可追溯性。
四、保障措施
（一）组织领导
组建毛集区皖北大豆优势特色产业集群项目工作领导小组，由分管农业副工委主任担任组长，区农业发展局、区财政局局长任副组长。副组长统筹推进项目建设各项工作。领导小组下设办公室，由农业发展局副局长任办公室主任，相关科室站长任成员，领导小组日常事务由区农业发展局具体承担，负责落实领导小组决策部署，定期汇总并报送项目进展情况，及时协调处理项目实施中遇到的各类问题，确保项目有序推进、高效落实。

（二）工作调度
在项目实施期间，区农业发展局将联合财政部门，采取不定期方式开展项目建设督导检查。加强对实施主体的指导，督促其严格按照建设方案组织施工，加快工程进度，严把工程质量关。对存在资金使用严重违规行为的实施主体，将上报市农业农村局按规定予以调整，并同步报省级主管部门备案，确保项目规范实施、资金安全使用。
（三）要素保障
加大招商引资、招才引智工作力度，聚焦产业链关键环节，精准对接上下游企业与高层次人才。统筹整合资金、土地、能耗等要素资源，优先向产业集群项目倾斜。健全基础设施配套体系，建立跨部门要素保障协同机制，强化资源联动供给，切实保障项目落地建设和可持续运行，助力产业集群提质增效、融合发展。

（四）总结宣传
依托电视、广播、报刊及网络新媒体等多渠道、多形式开展宣传推广，系统挖掘和传播企业品牌典型案例，讲好品牌故事，提升公众认知度与参与感。通过立体化宣传矩阵，全面展示企业形象与产品特色，增强皖北大豆产品的市场影响力和核心竞争力，为毛集区农业高质量发展营造良好氛围、夯实发展基础。
八公山区皖北大豆优势特色产业集群

新建方案
淮南市八公山区

2026年6月2日

一、基本情况
（一）功能定位

八公山区皖北大豆优势特色产业集群项目将依托八公山区辖区内的大豆产业基础与豆腐文化特色，以大豆全产业链高质量发展为核心，聚焦产业短板弱项，通过重点推进豆粕等大豆加工中的副产品资源化循环利用，延伸大豆产业链、提升产品附加值，推动农业、工业深度融合，聚焦豆制品加工副产物的资源化利用，补链强链，打造产业循环经济样板，融入全市“一核三区三基地” 总体布局中，成为全市大豆副产物高值化循环利用示范区域。通过提升产业市场竞争力与辐射带动能力，壮大特色产业规模、带动就业增收，构建绿色循环产业体系，助力地区乡村产业振兴与大豆产业集群高质量发展。
（二）建设成效

1.建设区域

我区安徽皖北大豆优势特色产业集群2026年由区农业农村水利局汇总上报市农业农村局组织评审论证后，上报省农业农村厅和省财政厅备案，由农业农村部、财政部批准建设，并于总体建设方案中明确了2026年建设期的建设布局。

2.建设内容

依据农业农村部、财政部批准的《安徽皖北大豆优势特色产业集群建设方案》要求，皖北大豆优势特色产业集群立足集群区域资源与产业基础，以大豆全产业链高质量发展为主题，结合本地大豆产业发展实际及功能定位，不断优化产业布局，坚持补短板、强弱项，延长产业链、提升价值链，推动集群全产业链发展。重点支持农产品加工、仓储设施、农业全产业链数字化、规模生产基地标准化生产水平提升、物流设施设备等建设。项目资金按照“先建后补”方式支出，财政资金支出占总投资比例不超过25%。

八公山区于2026年度实施皖北大豆优势特色产业集群项目1个，项目总投资900万元，其中中央财政资金200万元。项目实施后将积极推动大豆副产品资源化利用，将豆制品加工产生的豆渣等副产物，创新转化为豆腐猫砂等环保产品，实现了资源的循环高效利用，在减少农业加工废弃物排放。同时该项目有力促进了皖北大豆产业向集聚化、链条化方向发展，进一步延伸产业链、提升价值链，推动了区域循环经济体系的构建。通过结合“豆腐文化”，全面推进大豆精深加工、文旅融合与品牌建设工作，进一步强化了“八公山豆制品”区域公用品牌影响力，增强了产业集聚功能和区域辐射带动能力，为皖北大豆产业集群高质量发展奠定了坚实基础。

3.取得成效

项目建成后，可年产十五万吨豆腐猫砂，2026年销售收入可达到2800万元，实现利润总额200万元，上缴税收50万元，同时新增就业岗位50个。

（三）产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	精深加工不足
	当前深加工转化率较低，主要以传统豆制品为主，休闲食品等高附加值产品占比小，产业链延伸不够，未能充分挖掘大豆副产品的高附加值潜力。
	豆制品副产品精深加工一体化项目


（四）建设思路及目标
1. 2026年优势特色产业集群续建总体思路
立足淮南市八公山区资源禀赋与产业基础，聚焦豆制品、文化旅游、绿色能源等优势特色产业，坚持创新驱动与融合发展，推进产业集群续建。以全产业链思维推动豆制品产业标准化、品牌化、智能化升级，拓展“豆腐故里”文化内涵，促进“文旅+农业+工业”深度融合。强化科技支撑，引进深加工技术，提升附加值。优化产业空间布局，完善基础设施配套，打造集生产、加工、展销、体验于一体的产业集群示范区。坚持生态优先、绿色低碳发展方向，推动资源高效利用与环境保护协同。通过政策引导、项目带动、人才支撑，增强集群内生动力，助力乡村产业振兴。

2.目标任务

	名称
	单位
	2025年
	本期目标

	主导产业
	种植业、渔业填报：种植（养殖）面积
	万亩
	0.27
	0.29

	
	畜禽业填报
	存栏量
	万头（羽）
	
	

	
	
	出栏量
	万头（羽）
	
	

	
	申报产业全产业链产值
	万元
	28500
	30220

	
	其中： 一产产值
	
	200
	220

	
	       二产产值
	
	21000
	22000

	
	       三产产值
	
	7300
	8000

	
	主要农产品加工转化率
	%
	94
	95

	经营主体
	从事主导产业的国家级龙头企业
	个
	
	

	
	
	——
	
	

	
	…
	——
	
	

	
	从事主导产业的省级龙头企业
	个
	
	

	
	
	——
	
	

	
	
	——
	
	

	
	从事主导产业的合作社
	个
	3
	4

	
	从事主导产业的家庭农场
	个
	3
	4

	联农带农
	订单农业从业人数
	万人
	0.02
	0.025

	
	主导产业带动就业人数
	万人
	0.3
	0.32

	
	    其中：二三产业就业人数
	
	0.25
	0.27

	
	主导产业带动农民人均可支配收入
	万元
	0.25
	0.26

	科技创新
	农作物耕种收综合机械化率
	%
	89.4
	90

	
	新品种新技术研发引进推广经费支出
	万元
	
	

	
	省级及以上科研单位设立研发平台
	个
	
	

	
	专业技术人员数量
	个
	16
	20

	品牌建设
	注册商标数量
	个
	10
	12

	
	绿色食品和有机产品认证面积
	亩
	260
	280

	
	绿色食品和有机产品认证个数
	个
	2
	3

	
	主导产业产品是否为地理标志农产品
	——
	是☑ 否□
	是☑ 否□

	支持保障
	本地财政投入
	万元
	0
	0

	
	撬动金融投入
	
	0
	0

	
	社会资本投入
	
	200
	700


二、项目建设
（一）项目遴选及项目库建设情况

1. 项目遴选情况。2026年项目重点支持新建项目，续建项目根据实际建设需要申报，由区农业农村水利局汇总后上报市农业农村局组织审核论证确定。

2. 项目库建设情况。目前项目库储备项目1个，2026年皖北大豆优势特色产业集群新建项目重点支持大豆副产品深加工环节，推动产业链条延伸。项目建设时间自2026年1月—12月。

（二）2026年实施项目情况
1.项目1：年产十五万吨豆腐猫砂项目

建设主体名称：安徽艾贝猫宠物用品有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：购买配料仓12个、配料绞龙12个、配料秤斗2个、双轴混合机2个、混合机下缓存仓带搅拌2个、刮板输送机2个、提升机2个、二混混合机2个、制粒机2个、不锈钢爬坡机4个、不锈钢高振动筛2个、不锈钢摇摆布料机2个、三节低温烘焙2个、振动筛4个、Z型提升机6个、半成品仓定量控制2个、所有电控、加长双层振动筛4个、包装料仓4个、输送皮带、控制电柜、可调模具包装机等设备。改造厂房12000平方米用于生产、仓储和物流；购置全自动封箱机、流水线操作工作台、传送带用于仓储发货、建设人宠友好体验馆约1000平方米、猫砂实验室建设、采购电缆桥架钢材等用于生产线桁架搭建以及洗地机、运输机、叉车等保障设备。

支持环节及解决的短板弱项：加工环节，重点解决大豆副产品深加工率不足、产业链条短的问题。

建设地点：安徽省淮南市八公山区山王镇八公传奇绿色食品工贸产业园

建设时限：2026年1月—12月。

资金分配情况：项目总投资900万元，其中中央财政资金200万元，企业自筹700万元。

中央财政资金主要用于：购买配料仓12个、配料绞龙12个、配料秤斗2个、双轴混合机2个、混合机下缓存仓带搅拌2个、刮板输送机2个、提升机2个、二混混合机2个、制粒机2个、不锈钢爬坡机4个、不锈钢高振动筛2个、不锈钢摇摆布料机2个、三节低温烘焙2个、振动筛4个、Z型提升机6个、半成品仓定量控制2个、所有电控、加长双层振动筛4个、包装料仓4个、输送皮带、控制电柜、可调模具包装机等设备。
项目效益：

（一）经济效益

项目建成后，形成年产15万吨豆腐猫砂的稳定生产能力，2026年销售收入可达到2800万元，实现利润总额80万元，上缴税收50万元。项目投资回报稳定，可有效提升企业经营效益，壮大八公山区大豆精深加工产业规模，延长大豆产业链、提升产品附加值，推动皖北大豆产业集群产值稳步增长，助力区域农业产业经济提质增效。

（二）社会效益

1. 就业带动：本期项目新增就业岗位50个，优先吸纳本地农村劳动力、闲置人员就业，有效缓解本地就业压力，拓宽农户增收渠道。

2. 联农带农：通过“龙头企业+合作社+农户”模式，与本地大豆种植农户、合作社建立长期订单合作关系，稳定大豆原料收购渠道，带动50余户农户增收，年带动农户增收总额30万元，持续助力农户稳收增收。

3. 产业赋能：补齐本地大豆精深加工短板，改变传统大豆产品附加值低、产业链短的现状，提升大豆全产业链发展水平，强化“八公山豆制品”区域公用品牌竞争力，推动产业集聚化、标准化、品牌化发展。

要素保障：该项目位于八公山区八公传奇绿色食品工贸产业园，土地、安全等审批已完备。

项目责任人：陈鲁浩（经理  18555046660）

支持方式：先建后补

集群资金使用分配情况
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	1
	八公山区
	安徽艾贝猫宠物用品有限公司

	民营企业


	购买配料仓12个、配料绞龙12个、配料秤斗2个、双轴混合机2个、混合机下缓存仓带搅拌2个、刮板输送机2个、提升机2个、二混混合机2个、制粒机2个、不锈钢爬坡机4个、不锈钢高振动筛2个、不锈钢摇摆布料机2个、三节低温烘焙2个、振动筛4个、Z型提升机6个、半成品仓定量控制2个、所有电控、加长双层振动筛4个、包装料仓4个、输送皮带、控制电柜、可调模具包装机等设备。

	改造厂房12000平方米用于生产、仓储和物流；购置全自动封箱机、流水线操作工作台、传送带用于仓储发货、建设人宠友好体验馆约1000平方米、猫砂实验室建设、采购电缆桥架钢材等用于生产线桁架搭建以及洗地机、运输机、叉车等保障设备。
	900
	200
	
	700
	

	合  计
	900
	200
	
	700
	--


2026年皖北大豆产业集群资金使用分配表
三、集群管理
（一）项目管理。项目建设内容须严格依照批复方案落实。对于在规定建设周期内未能完成既定建设任务的实施单位，应由其提交书面情况说明，详细阐述未完成原因。项目全部建设任务完成后，实施主体应及时提交书面验收申请。由区农业农村水利局牵头，联合财政部门及项目所在园区管委会，依据项目批复的建设内容和实施方案，逐项组织开展现场验收工作，并同步实施第三方专项审计，确保项目建设合规、资金使用规范、成效符合预期。

（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金须坚持专款专用原则，严格按照中央财政奖补资金的支出方向执行，切实加强资金使用的规范管理。中央财政补助资金重点投向农产品加工、仓储物流等设施设备的提升与完善。资金使用实行负面清单管理，原则上禁止用于采购农业生产资料或投入休闲农业等相关领域的发展支出。

（三）档案管理。在项目实施过程中产生的各类文件资料，包括督查记录、验收材料等相关文档，均须规范管理、及时整理并做好归档工作。项目档案实行专人管理、专柜存放，确保安全完整。实施主体在项目建设各环节中形成的档案资料，由其自行承担管理责任，按照类别进行系统分类、整理归档，并落实妥善保管措施，确保档案的完整性与可追溯性。

四、保障措施

（一）组织领导。组建八公山区皖北大豆优势特色产业集群项目建设工作领导小组，对皖北大豆产业集群项目实施实行统一领导，项目的日常组织与推进工作由区农业农村水利局具体承担，并须根据领导小组的部署和要求，及时报送项目建设进展情况。

（二）工作调度。在项目实施过程中，区农业农村水利局将联合区直相关职能部门及有关乡镇（园区），采取不定期方式对项目建设情况进行督导检查。加强对实施主体的指导，督促其严格依照项目建设要求，科学组织施工，加快推进进度，切实保障工程质量。对存在资金使用严重违规情形的实施主体，将及时予以调整，并同步报市、省级主管部门备案。
（三）要素保障。坚持“要素配置紧随项目推进”，优先满足产业集群重点项目的资源需求。加强招商引资与招才引智协同发力，精准引进高层次人才和急需紧缺技术力量。统筹协调土地、能耗指标、环境容量等关键要素资源，强化保障供给；畅通多元化融资渠道，优化用能、数据等新型要素支持体系。组建专项工作专班，提供覆盖项目落地全生命周期的跟踪服务，全力保障产业集群建设高效有序、加快推进。

（四）总结宣传。依托多种媒体渠道，全方位、多角度宣传农业产业融合发展的重大意义，深入报道项目取得的成效及涌现的先进示范案例，积极营造全社会广泛关注、主动支持农业发展的浓厚氛围，切实增强农民群众的参与意识与积极性。


