附件1
淮南市2022年度高标准农田建设项目
竣工验收服务需求
[bookmark: _Toc36659352]
一、项目简介
[bookmark: _Toc36659353]1.1高标准农田建设目标任务
加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全，保障国家粮食安全的总体要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，带动农民增收，促进农业可持续发展和农业现代化。
[bookmark: _Toc36659354]1.2高标准农田建设主要内容
[bookmark: _Toc36659355]按照《全国高标准农田建设总体规划（2011－2020年）》和《高标准农田建设通则》（GB/T30600－2014）要求，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，重点在土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、科技服务和建后管护等方面加大建设力度，有效提高耕地地力和质量。重点建设小农户急需的通田到地末级灌溉渠道、机耕生产道路等设施，解决水利农田“最后一公里”问题。
二、验收任务、内容和要求
[bookmark: _Toc36659356]2.1验收任务
对2022年全市7个县区23.7万亩，共31个项目。其中大通区2.62万亩2个项目，田家庵区2.42万亩2个项目，谢家集区1万亩3个项目，潘集区2万亩3个项目，毛集实验区0.6万亩1个项目，寿县13万亩17个项目，凤台县2.06万亩3个项目,7月30日前全面完成市级验收工作。
[bookmark: _Toc36659357]2.2竣工验收内容
2.2.1 项目规划、项目库及项目评审专家库建立和管理情况。
2.2.2 项目立项、征求群众意见及公开公示情况。
2.2.3 项目建设组织及制度保障措施，施工单位、监理单位日常监管工作开展情况。
2.2.4 批复的初步设计和实施计划中工程完成和工程质量情况，主要设备及配套设施运行情况。
2.2.5 调整、终止项目的申报审核审批材料。
2.2.6 项目资金落实及支付情况，竣工决算编制及审计情况。
2.2.7 工程管护制度建立和管护主体落实情况。
2.2.8 耕地质量建设工作开展情况。
2.2.9 上图入库工作情况。
2.2.10 项目档案收集整理归档等管理情况。
[bookmark: _Toc36659358]2.3市级竣工验收依据
2.3.1高标准农田建设项目有关建设标准、制度和通知要求。
2.3.2 年度实施计划批复、初步设计批复及调整、终止批复文件，经审批的实施计划、初步设计等。 
2.3.3 现行施工技术验收规范，施工图、主要设备技术说明书等。
2.3.4 招标文件及其合同。
2.3.5 项目资金下达文件及资金使用管理制度，项目资金支付有关财务资料等。
[bookmark: _Toc36659359]2.4 市级竣工验收条件
2.4.1 县、区级验收中存在的问题已全部整改。
2.4.2 完成工程决算和审计，已按合同约定支付工程款。
2.4.3 工程管护制度已建立，管护主体已落实。
2.4.4 已完成立项、实施阶段项目上图入库工作。
2.4.5 有具备相应资质单位出具的耕地质量等级评价报告。
2.4.6 有县、区级竣工验收报告、项目管理情况报告、资金管理使用情况报告等。
2.4.7 已按照上级档案管理有关要求，完成建设项目各环节文件资料的收集、整理，项目档案健全，目录清晰，归档合理。
[bookmark: _Toc36659360]2.5 市级竣工验收时间
县、区级农业农村部门2023年6月底前完成所有建设项目县、区级验收工作，并及时向市级农业农村部门提出市级竣工验收申请，并附县级验收报告及附表。市级在接到县、区级验收申请后，5个工作日内，组织验收组开展验收工作。验收时间视工程规模而定，按照一个项目一组人员（7-9人）估算，单个项目验收时间一般为1-1.5天（以实际工作开展情况为准）。市级验收约6月中旬开始，7月底前全面完成市级验收。 
[bookmark: _Toc36659361]2.6 验收人员组成
验收组人员为不得少于7人的单数，组长由市农业农村局人员担任，专家不少于三分之二人数，为工程档案管理专家、工程财务管理专家、造价工程师等。
[bookmark: _Toc36659362]2.7市级竣工验收程序和方法：
2.7.1 县、区级农业农村部门提交市级竣工验收申请。
2.7.2 市农业农村部门组织制定验收方案，成立验收组，落实验收工作任务，下达验收通知。
2.7.3 验收组听取验收工作汇报。
汇报内容主要包括：项目计划情况、项目完成情况、资金使用情况、项目管理情况、县级初验情况、决算审计情况、市级验收准备工作情况、工程管护主体落实情况、绩效情况、好的做法和先进经验、存在问题和建议等。
2.7.4 验收组查看音像及图版资料。
2.7.5 验收组人员按建设内容分任务，将验收目标任务和工作责任分解落实到每一个验收组成员。
2.7.6 查看建设资料，工程实地抽查。
查项目建设范围，对照规划图，看治理任务是否完成；查项目规划，对照规划图，看规划布局是否合理；查项目建设情况，对照批复，看工程数量是否足实；查工程形象和外观质量，对照设计图，看工程形象和外观质量是否符合要求；查内业文档资料，对照项目管理规定，看建设档案是否完整、规范；查财务账簿、凭证，对照财务管理规定，看资金支付结算是否规范；查问题整改情况，对照县级验收报告、审计报告，看问题整改是否落实到位。
2.7.7 验收组内部汇总查验结果，提出整改意见和建议。
2.7.8县、区级农业农村局整改落实，报送整改报告，市农业农村局和服务机构跟踪整改落实情况。
2.7.9 验收组提交市级竣工验收报告。
[bookmark: _Toc36659363]2.8 验收结论。
验收结论分为“合格”与“不合格”两类。凡是存在不符合下述标准之一的，均列为“不合格”项目：
2.8.1 严格执行项目法人制和国家有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定。
2.8.2 按照批复的初步设计和实施计划完成所有建设内容。
2.8.3 工程质量达到设计要求。
2.8.4 耕地质量建设措施覆盖面积达到建设区面积的90%以上，耕地质量有所提升（确定提升等级）。
2.8.5 落实建后管护责任。
2.8.6 完成项目上图入库工作。
[bookmark: _Toc36659365]市农业农村局汇总全市验收结果及时报省农业农村厅，并向各县区通报。
三、服务要求
3.1 验收单位不得与所验收的项目建设各方主体存在利害关系。
3.2 验收单位须针对验收项目配备结构合理、数量适当、人员稳定的专业队伍。
3.3 验收单位要配备相应的投影仪、相机、电脑等设备，在验收过程中收集音像、会议记录、整改意见和整改报告、验收报告等资料，验收结束后，一并归整交委托人。
3.4 验收单位验收项目时须执行国家和省、市相关政策、法规和标准。
3.5 验收单位须遵守职业道德，对执业中知悉的商业秘密及其他秘密事项予以保密。
    3.6 验收单位要提供回弹仪、米尺、测距仪等检测工具。
四、申请人的资格要求
4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目；
4.3本项目的特定资格要求：
(1)供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有效的营业 执照或事业单位法人证书；
(2)供应商信誉要求：(提供以下对应的网页查询截图或承诺书)
①未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站
(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人失信惩戒名单(截图可提供“中国执行信息公开网”的网页查询截图，无受惩戒信息。) ；
②未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”(截图可提供中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单里 的企业网页查询截图，无违法失信信息；或者提供“信用中国”-“信用服务”-“政府采购严重违法失信名单”的网页查询截图，无违法失信信息。) ；
③未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单。(提供投标人在国家企业信用信息公示系统网页 查询截图，严重违法失信-栏中无不良记录)；
④未被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单。(截图可提供“国 家税务总局”官方网站-“纳税服务”-“重大税收违法案件查询”的网页查询 截图，无违法信息：或者提供“信用中国”-“信用服务”-“重大税收违法案 件查询”的网页查询截图，无违法信息)；                                
4.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控 股公司，不得对本项目同时投标。
4.5供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确 定为成交供应商：
(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 
4.6资格审查方式：资格后审。
　　4.7供应商应将响应文件正本与副本装订密封 (正本1份、副本3份) ，密封袋上应正确标明“正本”或“副本”字样。响应文件正本和副本应分别密封。所有封袋上都必须注明：采购人名称、供应商名称，正本/副本，并注明“在２０２３年６月５日１０时前(投标截止时间) 之前不得启封”字样。
五、评标办法
为了做好淮南市2022年度高标准农田建设项目第三方验收服务招标评标工作，保证工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》和实施条例及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
5.1本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。
5.2采购人负责抽取组织不少于3人组成的评标委员会(以下简称评委会)，负责本项目的评标工作。
5.3评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品服务质量、及对招标文件的符合性及响应性。

附件2
评分细则
	序号
	评分项目
	分值
	评分细则

	1
	投标报价
	10
	（1） 满足比选文件要求投标价格不超于最高限价。
（2） 报价最低的企业得１０分，次低的得９分，第三名８分，依次类推。

	


2
	

企业实力
	

30
	（1） 投标人有水利施工总承包叁级以上
（含三级）资质得10分。
（2）投标人有测绘资质得10分。
（3）投标人有设计资质证书的且内容包含水利专业设计、公路专业设计的得10分。

	

3
	
人员配置
	

20
	拟为本项目配备的项目团队人员中具有在职水利高级工程师或咨询工程师（投资）证书的，每提供1个得5分，最高得20分。
注：须提供上述相关证书复印件或扫描件

	3
	能力验证
	20
	2019年以来有过高标准农田验收、设计服务的（以合同扫描件为准）。
（1）2019年来有过市级高标准农田验收服务业绩每提供一个业绩得分5分满分10分。
（2）2019年来有过县级高标准农田设计、验收服务业绩每提供一个业绩得分5分满分10分。

	

4
	

服务方案
	

20
	提供本次验收的服务方案评委会按以下标准打分：
优秀：14-20分；
良好：6-13分；
一般：0-5分；






附件3

淮南市2022年度高标准农田建设项目
竣工验收报价函

致：淮南市农业农村局：
一、本报价人对委托方询价文件的各项内容已明了，并完全同意。
二、本单位详细阅读了询价函后，报价人民币（大写）              元。
三、一旦本单位被确定为中选人，将在合同签订后即展开工作，并根据询价文件要求在约定时限内完成该项工作。
四、本单位知道并同意：如果被确定为中选人后未按委托方要求的时间签订正式合同，或因其他原因未开展工作，委托方有权选择其他机构为中选人并依法追究相关责任。
五、本单位知道同时也理解，委托方不负担任何参与询价及比选费用。
          
                      ：（加盖公章）
              法定代表人或其委托代理人：           签章
 
                     年     月     日


附件4
法定代表人身份证明


投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：         年      月      日
经营期限：_________________________                                       
姓    名：          性别：      年龄：____           
职    务：            系：     (投标人单位名称)           
                                  的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖法人章)：               
[bookmark: _GoBack]日  期：        年    月    日



附件5
服务方案
(由投标人根据评审办法考核项目自行确定，格式自拟)

































